

«Дорожная карта»

по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в ГКОУ РД «Реглобская СОШ Цунгинского района» в 2023 году



ГКОУ РД «Реглобская СОШ Цунгинского района»  
Алиев А. А.

Директор

Утверждаю:

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Администрация ОУ, руководитель Центра	Информация на сайте о создании Центра	01.09.2023	25.09.2023
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Приказ, размещение на сайте	01.09.2023	01.09.2023
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Приказ, размещение на сайте		

4	Утверждение медалилана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	Администрация ОУ, руководитель Центра	Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства (далее – ТУ)	01.09.2023	01.09.2023
5	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	Администрация ОУ, руководитель Центра	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления(далее – ОМС)	01.09.2023	01.09.2023
6	Разработка и согласование с МинНСО дизайн-проекта Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра	10.03.2023	20.03.202
7	Разработка и утверждение Положения о Центре	Администрация ОУ, руководитель Центра	Положение о Центре, размещенное на сайте		
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Администрация ОУ	Приказ, размещена на сайте		
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра, руководители МО	Размещение программ на сайте	01.09.2023	20.09.2023

10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Список педагогов Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	01.09.2023	01.09.2023
11	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	По отдельному графику	По отдельному графику
12	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Администрация ОУ, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	01.09.2023	10.09.2023
13	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Администрация ОУ, руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	01.09.2023	10.09.2023

14	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытий в средствах массовой информации.	Администрация ОУ, руководитель Центра	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО.	11.09.2023	11.09.2023
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Направление информации в ТУ	01.10.2023	ежеквартально
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Администрация ОУ, руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Согласно отделному графику	Согласно отделному графику